

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления ТСЖ «Выбор-3»



/Г.Г.Битюков/
«07» июля 2014г.

План мероприятий по подготовке жилого дома по ул.Выборная, 122/2
к осеннее - зимнему периоду 2014/2015г.

Наименование работ	План	Факт
1	2	3
1. Проведение ремонтных и технических работ		
установка козырьков над балконами 10-х этажей	Июль	
Косметический ремонт 3-го подъезда	Июль-август	
Ремонт крыльца 2-го подъезда	Июль-август	
Ремонт автоматики в ИТП	Июль-август	
2. Подготовка к зиме		
Замена разбитых стекол, оконных проемов в подъездах дома	Июль-сентябрь	
Гидравлические испытания на плотности и прочность системы трубопроводов	Июнь-август	
Промывка системы отопления и сетчатых фильтров	Июнь-август	
Проверка отсечных вентилей системы отопления трехходовых кранов		
Подготовка инвентаря к сбиванию сосулек, уборке снега и наледи	Сентябрь	
3. Оформление документации		
Получение акты на промывку системы отопления	Июль-август	
Получение акта гидравлических испытаний	Июль-август	
Получение акта проверки готовности к отопительному сезону	Сентябрь	
Получение акта готовности системы теплоснабжения к приему тепловой энергии	Июль-август	