

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления ТСЖ «Выбор-3»



/Г.Г.Битюков/

План мероприятий по подготовке жилого дома по ул.Выборная, 122/2
к осеннее - зимнему периоду 2016/2017г.

Наименование работ	Срок проведения	Исполнитель
1	2	3
1. Проведение ремонтных и технических работ		
1.1 Промывка системы отопления дома	Июнь-август	подрядчик
1.2 Поверка манометров	Июнь-август	подрядчик
1.3 Заделка межпанельных швов по заявлениям	Июнь-август	подрядчик
1.4 Частичный ремонт кровли	май-сентябрь	подрядчик
1.5 Восстановление работоспособности естественной вентиляции во 2-ом подъезде	Июнь-август	подрядчик
1.6 Ревизия 3-х колодцев канализации дома	Июнь-август	подрядчик
1.7 Герметизация входа в электрощитовую (фундамент крыльца)	Июнь-август	подрядчик
1.8 Утепление и расширение бывших мусорокамер в 1,2,3 подъездах с установкой железных дверей	Май-сентябрь	подрядчик
1.9 Монтаж приборов отопления в бывших мусорокамерах в 1,2,3 подъездах	Май-сентябрь	подрядчик
2. Подготовка к зиме		
Гидравлические испытания на плотность и прочность системы трубопроводов с заменой негодной запорной арматуры и прокладок на ВПУ-1, ВПУ-2 отопления	Июнь-август	слесарь-сантехник
Промывка системы отопления и сетчатых Фильтров пневмоимпульсным методом	Июнь-август	слесарь-сантехник
Подготовка инвентаря к сбиванию сосулек, уборке снега и наледи	Сентябрь	председатель
3. Оформление документации		
Получение акта на промывку системы Отопления в 6 РТС АО «Сибэко» тепловые сети	Июль-август	председатель
Получение акта гидравлических испытаний в 6 РТС АО «Сибэко» тепловые сети	Июль-август	председатель
Получение акта проверки готовности к отопительному сезону в администрации Октябрьского района	Сентябрь	председатель
Получение акта готовности системы теплоснабжения к приему тепловой энергии	Июль-август	председатель

Председатель правления
ТСЖ «Выбор-3»


Г.Г.Битюков