

Утверждаю
Председатель правления ТСЖ «Выбор-3»



Г.Г.Битюков/

План мероприятий по подготовке жилого дома по ул. Выборная, 122/2
к осенне-зимнему периоду 2017/2018г.

Наименование работ	Срок проведения	Исполнитель
1	2	3
1. Проведение ремонтных и технических работ		
1.1. Промывка системы отопления дома	Июнь-август	Подрядчик
1.2. Поверка манометров	Июнь-август	Подрядчик
1.3. Заделка межпанельных швов по заявлениям	Июнь-август	Подрядчик
1.4. Частичный ремонт кровли	Май-сентябрь	Подрядчик
1.5. Ревизия 3-х колодцев канализации дома	Июнь-август	Подрядчик
1.6. Ремонт козырьков 1и3 подъездов	Июнь-август	Подрядчик
1.7. Установка греющего кабеля на наружные сливы сточных вод 2-го подъезда	Июнь-август	Подрядчик
2. Подготовка к зиме		
Гидравлические испытания на плотность и прочность системы трубопроводов с заменой негодной запорной арматуры и прокладок на ВПУ-1, ВПУ-2 (отопление и гор. вода)	Июнь-август	Подрядчик
Промывка системы отопления и сетчатых фильтров пневмоимпульсным методом	Июнь-август	Слесарь-сантехник
Подготовка инвентаря к сбиванию сосулек и наледи	Сентябрь	Председатель
3. Оформление документации		
Получение акта на промывку системы отопления в 6 РТС АО «Сибэко» тепловые сети	Июль-август	Председатель
Получение акта гидравлических испытаний в 6 РТС АО «Сибэко» тепловые сети	Июль-август	Председатель
Получение акта проверки готовности к отопительному сезону в администрации Октябрьского района	Сентябрь	Председатель
Получение акта готовности системы теплоснабжения к приему тепловой энергии	Июль-август	Председатель

Председатель правления
ТСЖ «Выбор-3»

Г.Г.Битюков